



CDU-Kreistagsfraktion Rhein-Sieg



DIE GRÜNEN

An den
Vorsitzenden des
Planungs- und Verkehrsausschusses
Ingo Steiner
- im Hause -

Nachrichtlich
Fraktionen
Gruppen/Einzelabgeordnete

Siegburg, 26. September 2013

Sehr geehrter Herr Steiner,

mit Verwunderung haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Baumaßnahmen auf der Voreifelbahn länger dauern sollen als angekündigt. Die Taktausdünnung von einem 15- auf einen 30-Minuten-Takt in der Hauptverkehrszeit Richtung Bonn soll anstatt bis zum 29. September bis zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember dauern.

Ursprünglich war vorgesehen ab Ende September drei bzw. wieder vier Züge die Stunde in der Hauptverkehrszeit anzubieten.

Die Fraktionen von CDU und GRÜNEN bitten daher um Aufnahme eines Tagesordnungspunktes „Baumaßnahmen Voreifelbahn“ auf die Tagesordnung der nächsten gemeinsamen Sitzung der Planungsausschüsse der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises.

Wir bitten um Bericht der zuständigen DB Netz, der DB ProjektBau und des NVR sowie der Kreisverwaltung und der Stadtverwaltung Bonn zu folgenden Punkten:

- Ursachen für die Verzögerungen im Bauablauf
- Möglichkeiten zur Betriebsausweitung in der Hauptverkehrszeit vor dem 14.12.

- Information der Fahrgäste
- Abwicklung des jetzt länger laufenden ausweiteten Busverkehrs inkl. Kostentragung

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Rolf Bausch

gez.
Gabi Deussen-Dopstadt

gez.
Oliver Krauß

gez.
Martin Metz

f.d.R. Andrea M. Hauser
Fraktionsassistentz