CDU-Kreistagsfraktion Rhein-Sieg

An den
Landrat des Rhein-Sieg-Kreises
Herrn Sebastian Schuster
Kreishaus

53721 Siegburg

22.11.2017

nachrichtlich:

Fraktionen/Gruppen

Anfrage gem. § 12 GeschO

Erneute Verzögerung des Ausbaus der K 18 in Eitorf im ersten Abschnitt

Sehr geehrter Herr Landrat,

wir bitten um die schriftliche Beantwortung der folgenden Anfrage vor der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 07.12.2017:

Die K 18 in Eitorf ist ausbaubedürftig. Dies wurde bereits 2006 festgestellt. Der geplante Ausbau unterteilt sich in zwei Streckenabschnitte. Der erste Abschnitt der K 18 Mühleip-Linkenbach sollte bereits 2016 ausgebaut werden. Der zweite Abschnitt Keuenhof-Bitze soll 2019 ausgebaut werden. Der Ausbau des ersten Abschnitts konnte 2016 nicht durchgeführt werden. Als Grund wurde damals genannt, dass die erheblichen Fördermittel des Landes NRW nach 2017 verschoben wurden. Infolgedessen wurde für rund 75.000 Euro eine Instandsetzungsmaßnahme durchgeführt. Für 2017 zeichnet sich nun das gleiche Szenario ab. Im regionalen Vorschlag für das Stadtverkehrsförderprogramm Kommunaler Straßenbau 2018 ist zu sehen, dass die Förderung des Ausbaus erneut um ein Jahr verschoben wurde. Nach nunmehr elf Jahren scheint es zweifelhaft, dass die Maßnahme nun endgültig in 2018 umgesetzt wird.

Vor diesem Hintergrund stellen wir folgende Fragen:

1. Kann der Kreis bei dem aktuellen Zustand der K 18 noch seiner Verkehrssicherungspflicht auf dieser Straße nachkommen?
2. Sind Instandsetzungsmaßnahmen für die K 18 in 2018 vorgesehen? Wenn ja:
   - 2.1 Welche Instandsetzungsmaßnahmen sind 2018 für den ersten Abschnitt der K 18 vorgesehen?
   - 2.2 Welche Instandsetzungsmaßnahmen sind 2018 für den zweiten Abschnitt der K 18 vorgesehen?

Geschäftsstelle: Kaiser-Willhelm-Platz 1 -Kreishaus- 53721 Siegburg Telefon 02241/69777 Telefax 02241/64225
e-mail: cdu@rhein-sieg-kreis.de
Internet: www.cdu-fraktion-rhein-sieg.de

3. Wird durch mögliche Instandsetzungsmaßnahmen die primär angestrebte Lösung eines Ausbaus der K 18 gefährdet?
4. Ist nun endlich für 2018 mit der verbindlichen Zusage der Fördermittel für den Ausbau des ersten Streckenabschnitts zu rechnen?
5. Ist bei einem positiven Bescheid mit einem Baubeginn im ersten Streckenabschnitt für 2018 zu rechnen?
6. Welche Gründe gibt es für die erneute Verschiebung der Maßnahme von 2017 nach 2018?
7. Ist durch diese erneute Verzögerung der Ausbau des zweiten Streckenabschnitts in 2019 gefährdet?

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Andreas Sonntag
Marcus Kitz

f.d.R. Björn Klein

Geschäftsstelle: Kaiser-Willhelm-Platz 1 -Kreishaus- 53721 Siegburg Telefon 02241/69777 Telefax 02241/64225
e-mail: cdu@rhein-sieg-kreis.de
Internet: www.cdu-fraktion-rhein-sieg.de